



Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества	Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
<b>Открытость и доступность информации об организации</b>					
Рассмотреть техническую возможность размещения на официальном сайте ООО онлайн опросы	Разместить на официальном сайте ООО онлайн опросы	Апрель 2019 г.	Р.С. Медведев системный администратор		
Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг	Создать условия для обращения граждан на официальном сайте ООО	Май 2019 г.	Н.В. Шепилко заместитель директора по КК		
<b>Комфортность услуг предоставления услуг</b>					
Создать условия для получения образования с применением дистанционных образовательных программ	Разработать программу дистанционного обучения	2019-2020 учебный год	М.И. Бруева заместитель директора по УМР		
Совершенствование дополнительных образовательных программ	Расширить количество дополнительных образовательных программ	В течение 2018-2019 учебного года	Т.М. Масленникова руководитель СППС		
<b>Доступность услуг для инвалидов</b>					
Разработать план мероприятий по созданию оборудованных пандусов, специализированной мебели, перил, поручней, специализированного сантехнического оборудования	Разработать перспективный план развития доступной среды для лиц с ограниченными возможностями	Декабрь 2019	А.В. Пегушин заместитель директора по АХЧ		